

Canton : LES VANS

Préfecture de PRIVAS

**délibération :
D_2025_10_1**

L' an deux mille vingt cinq, le lundi 22 décembre à 18 h 00, le Conseil Communautaire dûment convoqué, s'est réuni en séance ordinaire Salle Polyvalente de CHAMBONAS, sous la présidence de Monsieur FOURNIER Joël, Le Président.

Nombre de délégués en exercice
: 31

Date de convocation du : 16 Décembre 2025

Présents : 23

Titulaires : Madame DESCHANELS Georgette, Monsieur BORIE Jean-François, Monsieur ROGIER Jean-Paul, Madame BASTIDE Bérengère, Madame ESCHALIER Cathy, Monsieur FOURNIER Joël, Monsieur ROCHE Bruno, Monsieur NOEL Daniel, Monsieur MANIFACIER Jean-Paul, Monsieur MICHEL Jean-Marc, Monsieur THIBON HUBERT, Madame DOLADILLE Monique, Monsieur BALMELLE Robert, Monsieur ALLAVENA Serge, Madame LASSALAZ Françoise, Monsieur PELLET Fabien, Monsieur LEGRAS Emmanuel, Madame RAYNARD Christiane, Monsieur GADILHE Sébastien, Monsieur MANIFACIER Christian, Monsieur ROBERT Lionnel, Monsieur COMPAGNE Jacques, Madame CHALVET Eliane

Votants : 27

**Objet : Modifications au marché
de travaux du futur siège
intercommunal**

Pouvoirs :

Monsieur GARRIDO Jean-Manuel a donné pouvoir à Monsieur ROBERT Lionnel
Monsieur ROUYEYROL Bernard a donné pouvoir à Monsieur BALMELLE Robert
Monsieur THIBON Pierre a donné pouvoir à Monsieur LEGRAS Emmanuel
Madame FEUILLADE Delphine a donné pouvoir à Monsieur NOEL Daniel

Absent(s) :

Excusé(s) : Madame CHALVET Catherine, Monsieur GARRIDO Jean-Manuel, Monsieur BRUYERE-
ISNARD Thierry, Monsieur ROUYEYROL Bernard, Monsieur THIBON Pierre, Madame RIEU-
FROMENTIN Françoise, Monsieur BONNET Franck, Madame FEUILLADE Delphine

Secrétaire de Séance : Madame Christiane RAYNARD

Dans le but d'être en conformité avec les procédures de marchés et considérant que des avenants sont nécessaires pour achever le chantier, il convient de procéder à l'approbation des dernières modifications sur les montants.
Dans le détail, les postes concernés sont :

Avenants a Passer			
LOT 02 - TERRASSEMENT - GROS ŒUVRE - MACONNERIE - VRD			
LOT n°2 - Terrassement - Gros Œuvre - Maçonnerie - VRD	Cloture J de Lecture dev02588		1 140,00 €
LOT n°4 - Etanchéité			
Réfection de l'étanchéité de la toiture terrasse /TRANSFERT POSTE 2.5 DPGF&acrotères	Brouchier		7 559,00 €
LOT n°5 - Revêtement de façades : Isolation Thermique par L'Extérieur			
Transfert du poste 2,5 du DPGF LOT 5 couvertines du LOT 5 au LOT 4 Devis 25-230	Facade AZ		-6 493,50 €
LOT n°7 - Occultations Stores Extérieures + Stores Intérieurs + Brises Soleil Motorisés			
Fourniture et pose de store interieurs Devis 21102/1639/25	Echaravil		1 237,00 €
LOT n°8 - Métallerie - Serrurerie - Charpente Métallique - Brises Soleil Fixe			
Enseignes/Totems/garde corps mur cloture/casquette	G. Delay		20 395,00 €
LOT n°10 Menuiseries Intérieures bois - Agencement			
REGUL INVERSION + VALUE/ - VALUE DEVIS 7155 V2/regul modif caisson baie salle du conseil	Gero		-1 551,02 €
LOT n°16 - Electricité : Courants faibles/Courants forts			
Installation ligne pour lave vaisselle Devis 124424	G.Robert		345,00 €
LOT n°17 - Plomberie/sanitaire/CVC			
Ajout Eviers ceramique DV22021409	Esteve		2 460,00 €
		TOTAL	25 091,48 €

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l'unanimité des membres présents et représentés, APPROUVE l'avenant au marché travaux du nouveau siège pour un montant supplémentaire de 25 091,48€ HT, AUTORISE le Président à prendre toutes mesures utiles à l'application de cette décision.

Pour : 27 Contre : 0 Abstention : 0

Envoyé en préfecture le 23/12/2025

Reçu en préfecture le 23/12/2025

Publié le

ID : 007-200039832-20251222-D_2025_10_1-DE

Le Président, Joël FOURNIER



Emis le 22/12/2025, transmis en sous-préfecture et rendu
exécutoire le